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2018년도 특수공시 대상사업 목록
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1 공보관 도정소식지 ‘함께하는 충북’ 발간

2 여성정책관 충북여성재단 설립

3 청년정책담당관 제2 충북학사 건립

4 청년정책담당관 충북형 청년내일채움공제 사업

5 정보통신과 CCTV 통합관제센터 구축
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9 경제정책과 전통시장 시설현대화사업 지원
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11 전략산업과 저소득층 공동주택 태양광 보급사업

12 농업정책과 농촌중심지 활성화 사업

13 유기농산과 유기농산업 복합서비스 단지 조성

14 축산과 AI휴지기제 실시

15 문화예술산업과 문화재 야행프로그램 사업

16 체육진흥과 제1회 세계청소년무예마스터십 개최

17 전국체전추진단 제98회 전국체육대회

18 전국체전추진단 제37회 전국장애인 체육대회

19 관광항공과 대한민국 테마여행 10선(중부내륙 힐링여행 권역)

20 건축문화과 다목적 광장 및 쉼터 조성

21 도로과 노은∼북충주IC 국지도 건설

22 토지정보과 지적재조사사업

23 바이오정책과 2017 오송화장품·뷰티산업 엑스포

24 바이오산업과 2017 제천국제한방바이오산업 엑스포

25 바이오산업과 융합바이오세라믹소재센터 건립

26 기후대기과 대기오염측정망 설치 사업

27 소방행정과 단양소방서 신설

28 농업기술원 충청북도 정보화농업인 경진대회 지원

29 농업기술원 농촌건강장수마을 육성

30 청남대관리사업소 청남대 무장애 나눔길 조성

31 충북경제자유구역청 청주에어로폴리스 2지구 조성사업
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1 도정소식지‘함께하는 충북’발간도정소식지‘함께하는 충북’발간도정소식지‘함께하는 충북’발간

사업목적
 ❍도정에 관한 다양한 정보제공으로 도민 자율참여 분위기 조성

 ❍발전하는 고향소식을 수시로 제공하여 고향사랑과 자긍심 고취
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월

❍ 총사업비 : 380,800천원

❍ 사 업 량 : 월 100,000부

❍ 사업대상 : 11개 시⋅군, 다중집합장소, 이⋅통장, 희망독자 등

❍ 내 용 : 신문형 소식지 발간

□ 추진상황

❍ 예 산 액 : 380,800천원

❍ 집 행 액 : 343,002천원 ※집행률 : 90%

- 집행잔액 : 낙찰차액 및 공공운영비 미집행분

❍ 추진실적 : 월 100,000부 발간

❍ 추진진도 : 100%

□ 기대효과

❍다양한 정보제공으로 도민이 도정에 대한 올바른 이해를 할 수 있도록

해주고, 애향심과 자긍심을 고취함
❍매월 도정소식지 발간으로 도민과 함께하는 소통과 공감의 도정홍보 추구

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 ‘15년 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 1,539 358 415 380 386
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참 고 사진자료

○ 도정소식지 ‘함께하는 충북’
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2 충북여성재단 설립충북여성재단 설립충북여성재단 설립

사업목적
❍여성 생활환경 변화, 지역 여건에 능동적으로 대처하는 맞춤형 여성정책 개발
❍충북 여성정책 연구·교육, 인재 양성 등 중추적 역할로 성평등사회 실현

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍법적근거 : 민법 제32조에 의한 재단법인  ※ 도 출연 재단

❍위 치 : 충북 청주시 상당구 목련로 27(충북미래여성플라자내)

❍출 범 일 : 2017. 4. 27.(2017. 2. 17. 설립)

❍ 조 직 : 13명(대표이사1, 사무처장1, 교육‧경영지원팀6, 정책연구팀5)

❍출 연 금 : 1,135백만원(’17년도 운영비․인건비)

❍ 사업내용
- 여성 가족 정책조사 연구 및 지원, 성주류화 과제 컨설팅

- 성평등 문화 확산 및 여성 가족 역량강화 교육

□ 사업실적(’17년도)
❍ 교육사업 : 5개 분야 15개 과정, 69회, 3,999명

   * 성평등 확산, 전문역량강화, 여성인재양성, 가족친화사업 등

 ❍ 연구사업 : 4개 분야 8개 과제

   * 여성․가족 정책조사 및 연구, 성 주류화 제도 연구 등

❍ 수탁기관 운영 : 충청북도 성별영향분석평가센터, 여성긴급전화 1366 운영

□ 기대효과

❍민간 주도 여성정책 발굴, 사업 추진으로 개방성․다양성․자율성 확대
❍지역 특수성을 반영한 맞춤형 여성정책 개발로 도민 만족도 제고

□ 연도별 사업비(출연금) 투자현황

구 분 연도별 비교(단위:백만원)
합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자(’18년)

사 업 비 2,252 - - 1,135 1,117
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3 제2충북학사 건립제2충북학사 건립제2충북학사 건립

사업목적
 ❍ 충청북도 인재양성의 요람으로 자리매김하고 있는 충북학사의 규모협소
및 통학불편을 해소하기 위해 제2충북학사를 건립하고자 함

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 서울 중랑구 중화동 210-4(서울 북동부 19개 대학 밀집지역)

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2019(3년간)

❍ 규 모 : 336명(장애인 4명) 수용 ※ 172실(장애인 4실, 게스트룸 2실)

- 부지면적 : 3,746㎡, 건축연면적 : 9,518㎡(지하1층/지상11층)

❍ 총사업비 : 46,569백만원(도비 50%, 시 군비 50%)

□ 추진상황

❍ 도, 시·군 공동사업 추진 합의(50:50 분담) : ’16. 5월

❍ 제2충북학사신축공사위수탁협약체결(수탁자 : 충북개발공사) : '16. 12월

❍ 부지매입 및 소유권(등기) 이전 완료 : '17. 7월

❍ 기본설계 완료 : '17. 7월

❍ 중랑구 건축허가 : ‘18. 1월

❍ 기공식 개최 및 중랑구와 MOU 체결, 공사 착공 : ‘18. 3월

※ 추진공정 : 11.4%(‘18. 7월말 기준)

□ 기대효과

❍향토인재들의 대학과정 이수를 위한 편의 제공 및 충북인으로서의 유대

의식을 제고할 장학시설을 운영

❍통학 및 면학 편의를 제공하여 미래창조 실현을 위한 지역 우수인재 양성
□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 46,569 - - 24,817 21,752
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4 충북형 청년내일채움공제 사업충북형 청년내일채움공제 사업충북형 청년내일채움공제 사업

사업목적
❍청년근로자의 정규직 채용 및 전환 등 고용노동부 주관으로 운영하는

‘청년내일채움공제사업’의 기업 참여 활성화

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017년 10월 ～ 2018년 9월
❍ 총사업비 : 500백만원
❍ 지원규모 : 300명
❍ 지원대상 : 청년취업인턴제 참여 후 청년 내일채움공제 가입 기업
❍ 지원내용 : 근로복지지원금 최대 1,500천원 지원(500천원 × 3개월)

√ 도 : 청년 내일채움공제 가입 기업 월 50만원(3개월 이내지원)
√ 고용노동부 : 청년근로자 2년 만기 조건 충족시 지급
  - (청  년) : 미래자산형성 1,600만원 + 이자 지급
    ▶ 자기 적립금 300만원, 정부지원금(취업지원금) 900만원, 기업적립금 400만원

□ 추진상황

❍ 충북형 청년내일채움공제사업 업무협약 : ‘17. 9.

*도↔고용부 청주 충주지청

❍ 사업 보조금 교부 : ‘17. 9.

❍ 사업설명회 개최 : ‘17. 10.

 ❍ 사업 홍보 및 근로복지지원금 지원 : ‘17. 12. ~

- 접수 : 324명, 지원 : 240명, 지원예정 : 60명

□ 기대효과

❍ 청년 장기근속을 통한 경력 형성과 미래자산마련 및 생활 안정
❍ 도내 청년근로자의 청년내일채움공제 가입혜택 증대
□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 2,300 - - 500 1,800
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5 CCTV 통합관제센터 구축CCTV 통합관제센터 구축CCTV 통합관제센터 구축

사업목적
 ❍각 부서별 다양한 목적으로 설치․운영 중인 CCTV를 효율적이고

체계적으로 관리하기 위해 CCTV통합관제센터를 구축하여 범죄예방,

치안유지 등 필요한 모든 상황조치를 합동으로 대응

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍사업위치 : 청주시 등 11시군

❍사업기간 : 2010년 ～ 2017년

❍총사업비 : 12,245백만원(국비 50%, 시군비 50%)

❍사업규모 : CCTV 통합관제센터 11개소 구축

□ 추진상황

❍도내 CCTV 10,309대 통합, 초등학교 CCTV 845대 연계 완료

〈시군별 CCTV 통합 및 초등학교 CCTV 연계현황〉

구분 합계 청주 충주 제천 보은 옥천 영동 증평 진천 괴산 음성 단양

CCTV 10,309 3,430 1,099 1,700 368 395 398 532 803 473 773 338
초등학교
CCTV 845 172 117 96 60 48 45 26 89 60 88 44

□ 기대효과

❍전문 관제인력이 24시간 관제하여 각종 범죄와 불법 행위를 사전에 예방

하고, 관련기관 간 유기적인 정보공유 및 협조체계로 범죄 검거율 향상

❍ CCTV를 한 곳에서 통합관리에 따른 운영인력 감소 및 장비 공동 활용에

따른 관리 비용이 절감되어 CCTV 운영 효율성 향상

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 2011 2012 2014 2015 2016 2017

사 업 비 12,245 1,274 4,245 764 838 1,910 3,214
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6 치매안심센터 설치․운영 지원치매안심센터 설치․운영 지원치매안심센터 설치․운영 지원

사업목적
 ❍치매어르신과가족에대한상담, 조기검진, 사례관리, 서비스제공기관연계지원
 ❍치매 위엄군 초기부터 체계적인 통합지원으로 치매관리사업 내실 운영

□ 사업개요

❍  사업위치 : 도내 11개 시군

❍  사업기간 : 2017년 ~

❍ ‘17년 사업비 : 104억원(설치비 90, 운영비 14)

❍  사업규모 : 14개소(청주 4, 그외 시군 10)

❍  이용대상 : 도내 주민

□ 추진상황

❍「치매 국가책임제」발표 : 2017. 9월

❍  치매안심센터 우선개소 : 2017. 12 ~ 2018. 4월
- 기본 운영인력 확보 및 프로그램 운영

❍  치매안심센터 정식개소 추진 : 2018. 7 ~ 2019. 10월
- 신축 : 5개소(상당구, 보은군, 옥천군, 괴산군, 음성군)

- 증축 : 5개소(청원구, 충주시, 영동군, 증평군, 진천군)

- 리모델링 : 4개소(서원구, 흥덕구, 제천시, 단양군)

□ 기대효과

❍치매환자와 그 가족, 일반시민의 삶의 질 향상에 기여

❍치매통합관리서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감
□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 ‘18년

사 업 비 16,219 - - 10,387 5,832
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7 노인일자리 지원사업노인일자리 지원사업노인일자리 지원사업

사업목적
 ❍저소득 고령노인들의 지속적인 사회참여 활동지원으로 건강개선, 사회관계

증진, 소득보충 등 건강하고 활기찬 노후생활 보장

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 사업주체 : 11개 시장․군수

※ 수행기관 : 41개 기관(노인회 9, 시니어클럽 11, 노인복지관 18, 기타 3)

❍ 사 업 량 : 19,886명 ※ ‘16) 18,273명 → ’17) 18,686명 → ’17.9월이후) 19,886명

※ 노인일자리지원센터 ‘17년 추진실적 : 2,420명(대한노인회 충북연합회)

❍ 사 업 비 : 43,729백만원(국비48% 21,073, 도비8% 3,375, 시군비44% 19,281)

❍ 사업내용 : 국비보조사업인공익활동(노노케어, 지역형)와취업형, 도자체사업

❍ 지원내용 : (공익형) 참여자 인건비 월27만원 + 수행기관 부대경비 연 14~16만원

(시장형)수행기관부대경비연200만원, (인력파견형) 수행기관부대경비연15만원

□ 추진상황

❍ 사업기간 : ’17년 1월 ～ 12월(기간 중 9 ~ 12개월)

❍ 참여대상 : [공익활동] 만65세 이상 기초연금수급자

[시장형·인력파견형] 만60세 이상 사업특성 적합자

❍ 근무형태 : (공익활동) 주 2~3회(일 3시간, 월 30시간)

(시장형·인력파견형) 근로계약에 따름

❍ 사업유형

- 노노케어 (25.2%) 5,011명 : 독거노인 , 거동불편노인 돌봄지원사업

- 지 역 형 (50.4%) 10,032명 : 취약계층 지원, 공공시설 봉사, 경륜전수 활동

- 시 장 형 (9.2%) 1,849명 : 공동작업 , 제조판매 , 서비스제공형

- 인력파견형 (5.0%) 1,000명 : 시험감독 , 경비 , 청소 , 주유원 파견 등

- 기타 (10.0%) 1,994명 : 도자체사업 , 모니터링 , 전담인력 등

□ 기대효과

❍ ‘17년 실적 : 18,686명 / 383억원(’16년 대비  413명 증가)
※ ‘16년 실적 : 18,273명 / 349억원(’15년 대비 1,518명 증가)
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□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 169,289 34,900 35,889 43,729 54,771

참 고 사진자료

○ 노노케어(12개월, 9개월) “9988 행복지키미사업“

○ 시장형사업(9개월)

○ 공익형 지역형사업(9개월)
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8  어린이 급식관리지원센터 운영 어린이 급식관리지원센터 운영 어린이 급식관리지원센터 운영

사업목적
❍ 어린이급식관리지원센터를 통해 어린이집, 유치원, 지역아동센터 등
어린이 급식소를 대상으로 체계적이고 철저한 위생•영양 관리 지원
※ 근거 : 「어린이식생활안전관리 특별법」제21조 제1항

□ 사업개요 

 ❍ 사 업 량 : 13개소(청주 3개소, 그 외 시·군 각 1개소)
 ❍ 총사업비 : 3,832백만원(국비 50%, 시군비 50%)
 ❍ 사업대상 : 어린이집, 유치원, 청소년시설, 아동복지시설 등의 급식소
 ❍ 주요내용
   - 급식소 순회방문 위생·영양지도, 대상별 교육 프로그램 운영
   - 어린이 급식용 식단보급, 급식 운영 지원 및 정보제공
□ 추진상황

 ❍ 신규 센터설치［‘17년 : 1개소(단양)］
   -‘12년 1개소, ’13년 3개소, ‘14년 2개소, ’15년 3개소, ‘16년 3개소, ’17년 1개소
 ❍ 급식소 등록관리 : 1,385개소 57,174명

등록현황
급식지원 현황 교육지원

순회방문지도 급식지원 위생안전 영양교육
위생·안전관    리 영양관리 식단 표  준레시피 가  정통신문 횟수(인원) 횟수(인원)

1,385개소
(57,174명) 5,249회 3,479회 101,954건 53,698건 25,595회 7,188회

36,101명
6,307회

57,870명

□ 기대효과

❍영양사 고용의무가 없는 급식시설의 어린이 영양 및 위생 관리 강화
 ❍어린이 급식의 체계적인 관리와 지원체계 구축을 위한 센터 설치․운영
 
□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 14,610 3,010 3,868 3,832 3,900
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□ 참고자료
  ❍ 어린이 급식관리지원센터 설치·운영 현황(13개소)

센터명 규모 위탁기관 인력 설치일 등록
급식소 

등록
인원

계 13 1,385 57,174

청주시상당서원 7억 충북대학교
산학협력단 3팀 15명 ‘12.06.01 250 12,297

청주시흥덕청원 7억 충북대학교
산학협력단 3팀 15명 ‘13.11.01 301 16,358

청주시소규모 6억 서원대학교
산학협력단 3팀 13명 ‘15.11.23 290 4,503

충주시 5억 건국대학교
산학협력단 2팀 10명 ‘13.11.11 176 7,232

제천시 3억 세명대학교
산학협력단 1팀 7명 ‘13.11.25 91 4,039

보은군 1억 충청대학교
산학협력단 3명 ‘16.07.22 7 526

옥천군 1억 도립대학교
산학협력단 3명 ‘15.05.20 35 1,329

영동군 1억 유원대학교
산학협력단 3명 ‘15.08.05 27 1,164

증평군 1억 교통대학교
산학협력단 3명 ‘16.06.07 29 1,786

진천군 2억 교통대학교
산학협력단 1팀 5명 ‘14.10.16 57 2,767

괴산군 1억 중원대학교
산학협력단 3명 ‘16.06.20 22 824

음성군 3억 교통대학교
산학협력단 1팀 7명 ‘14.11.03 80 3,448

단양군 1억 세명대학교
산학협력단 3명 ‘17.09.19 20 901

 ❍ 사업규모별 관리급식소 및 직원운영 기준
사업규모 1억 2억 3억 4억 5억 6억 7억

급식소수
35개
미만

35개
이상

60개
이상

100개
이상

140개
이상

180개
이상

220개
이상

직원 3명 5명 7명 9명 11명 13명 15명

센터장 1 1 1 1 1 1 1

팀장 - 1 1 1 2 2 3 3

팀원 2 1 3 5 6 8 9 11

※ 사업규모가 3억 이상 센터는 어린이 현원 수 20인 이하 급식소 등록시 1/2개소로 산정
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9  전통시장 시설현대화사업 지원

사업목적
❍ 전통시장 노후시설 개선과 고객편의 시설 확보를 통한 쾌적한 쇼핑환경 조성
❍ 전통시장 상인의 안정적인 영업기반 구축 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요 

 ❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
 ❍ 사 업 량 : 19시장 21사업
 ❍ 사 업 비 : 5,882백만원(국 3,744, 도 465 시군 1,399, 자담 274)
 ❍ 부담비율 : 국비 60%, 지방비 30%(도비 25%, 시군비 75%), 민간 10%
   ※ 민간부담금은 지자체 지방재정여건에 따라 5~10%이내 부담
 ❍ 사업내용
  - 아케이드(6개소), 고객지원센터(3개소)
  - 전기․가스시설 보수(4개소), CCTV설치(3개소
  - 기타(5개소)(바닥정비, LED교체, 화장실 리모델링 등)

□ 추진상황

 ❍ 국․도비 교부(100%) : 5,882백만원(국 3,744, 도 465, 시군 1,399, 자담 274)
 ❍ 시군별 추진내역 (단위:백만원)
청주시 충주시 제천시 보은군 옥천군 영동군 증평군 진천군 괴산군 음성군 단양군
건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액건수금액
3 464 3 776 4 764 1 380 2 162 1 19 2 84 1 104 2 916 1 385 1 155

 ※ 시․군비, 자부담은 교부내역서 제외
□ 기대효과

❍  노후시설 개선과 고객편의시설 설치를 통한 쾌적한 쇼핑환경 조성
❍  전통시장 상인의 안정적인 영업기반 구축

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

비고
합계 ‘17년 ‘18년

사 업 비 11,263 5,882 5,381
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10  전국 최초 생산적 일자리사업 추진 전국 최초 생산적 일자리사업 추진 전국 최초 생산적 일자리사업 추진

사업목적
❍ 일할 능력이 있는 지역의 유휴인력을 일손이 부족한 농가와 기업에
연결하여 농가와 기업의 인력난 해소, 지역경제 활성화 도모

1.어린이안전 CCTV 설치사업

□ 추진배경 

❍ 생산적 일자리 기피로 농촌 및 기업은 심각한 인력난 지속
❍ 농촌 및 중소기업의 인건비 과다 상승으로 영농․경영 압박
❍ 반면, 외국인 ․다문화가족 노동자 증가, 베이비붐 세대 퇴직 등 비생산적

활동 소일 유휴인력은 과다 발생

□ 사업개요 

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 12.

❍ 총사업비 : 2,524백만원(도비1,412, 시군비1,112)

- 생산적 일손봉사 : 2,200백만원(도1,250, 시군950) * 자부담(농가‧기업) 없음

- 생산적 일손 긴급지원반 : 324백만원(도162,시군162) * 자부담(농가‧기업) 없음

■ 생산적 일손봉사 (시군/자원봉사센터 운영) ■ 생산적 일손 긴급지원반 (시범운영)

‣ 실비지급 : 1일 4시간 2만원(도비) 

‣ 일 할 곳 : 농가 및 중소기업(제조업 분야)

‣ 일할사람 : 참여의사가 있는 도민

‣ 임금지급 : 1일 52,000원
    (주․연차․휴일근무수당, 임금보전, 4대보험, 간식비)

‣ 일 할 곳 : 취약계층 소농․소기업
‣ 일할사람 : 만65세 이하의 근로능력 있는 도민

□ 추진상황

❍ 생산적 일손봉사 : 3,964개소 75,805명 참여

❍ 생산적 일손 긴급지원반 : 11개 시군 80명 채용 / 2개월간 운영

❍ 농가‧기업, 주민 모두에게 도움을 주는 효자사업 호평

❍ 생산적 일자리사업 추진에 따른 경제적 파급효과(간접)는 생산유발 25억원,

부가가치 창출효과 13억원 전망(충북연구원 자료)

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교 (단위:백만원)

합계 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년

사업비 4,274 - - - 1,750 2,524
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□ 보도자료
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11  저소득층 공동주택 태양광 보급사업 저소득층 공동주택 태양광 보급사업 저소득층 공동주택 태양광 보급사업

사업목적
 ❍저소득층 및 소외계층에 대한 태양광설치지원으로 에너지복지 실현
 ❍도내 저소득층 공동주택 옥상태양광 설치로 신재생에너지 자립률 제고

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍사업위치 : 도내 3개 시・군(청주시, 제천시, 증평군)

❍사업기간 : 2017년 ～ 2017년

❍총사업비 : 24.8억원(복권기금 12.4, 시군비 12.4)

❍지원대상 : 영구임대아파트

❍사업규모 : 4,500가구, 800kW

❍사업내용
- 지원내용 : 저소득층 공동주택 옥상에 태양광 설치지원

- 지원근거 : 충청북도 태양광산업 육성 조례 제9조(기업 등에 대한 지원)

□ 추진상황

❍사업대상지 파악, 실무협의 : ~ ’17. 2.
❍업무협약 체결(도, 시군, LH충북지역본부) : ’17. 3. 
❍사업비 교부 및 설계용역 발주 : ’17. 4.
❍설계완료, 공사업체 계약 및 설치 : ’17. 6. ~ 11.
❍준공 및 정산 : ’17. 12.
□ 기대효과

❍경제적으로 어려움을 겪고 있는 저소득층 가정의 전기요금 부담을 
해소하여 에너지 빈곤층 제로를 위한‘보편적 에너지 나눔’사회구현

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 2,486 - - 2,486 -
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12  농촌중심지 활성화사업 농촌중심지 활성화사업 농촌중심지 활성화사업

사업목적
 ❍읍면소재지에 교육, 문화, 복지시설을 확충하여 정주여건개선

 ❍읍면을 농촌 중심거점공간으로 육성하여 주민 삶의 질 향상

30. 산성도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 11개 시군, 66개 읍면

❍ 사업기간 : 2011년 ～ 2021년

❍ 총사업비 : 4,950억원

❍ 지원기준 : 지구당 60~80억원 이내, 5년 이내(균특 70%, 지방비 30%)

❍ 사업내용 : 기초생활기반시설, 경관개선, 지역역량강화 등 중심지 기능을

확충을 지원하는 사업

□ 추진상황

❍  총사업량 : 66개소(준공 38, 공사중 28)
❍  16년까지 추진실적

    - 55개 읍면, 사업비 3,150억원 ⇒ 준공 10개소
❍  17년 사업현황

    - 56개 읍면, 사업비 678억원 ⇒ 준공 28개소, 공사중 28개소
     ※ 17년도 신규사업 11개소 선정

❍  사업 추진상황 정기점검 실시(연 2회) 
    - 추진 중인 사업 2021년까지 완료
□ 기대효과

❍읍면 소재지를 농촌 중심거점공간으로 육성하여 중심지 및 배후
마을 주민 삶의 질 향상 및 농촌 정주여건 개선

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘17년 향후투자

사 업 비 494,996 315,274 67,791 111,931
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참 고 사진 자료

○ 시골장터 정비(오창소재지 종합정비사업)

○ 복지회관(마로면소재지 종합정비사업)
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13 유기농산업 복합서비스 단지 조성유기농산업 복합서비스 단지 조성유기농산업 복합서비스 단지 조성

사업목적
❍유기농업 생산 유통 소비 및 교육 체험 등 유기농업 가치에 대한 소비자
이해 제고

❍ 유기농식품(농산물+가공품) 소비촉진 활성화

 

□ 사업개요

❍사업위치 : 청주시 상당구 지북동 일원
❍사업기간 : 2015년 ～ 2018년(4년)
❍총사업비 : 180억원(국비 90, 도비 27, 시군비 63)
❍사업규모 : 60,975㎡ (연면적 14,000㎡)
❍사업내용

- 유기농 마케팅센터(유기농식당, 팜투유마켓, 교육‧체험시설 등)
- 유기농원, 열대작물관, 유기농 야외학습장, 기타 편의시설 등

 

□ 추진상황

❍ 기본‧실시설계 용역추진 및 완료 : ‘16.3월 ~ ‘17.1월
❍ 유기농 열대작물관(유리온실) 착공 : ‘16.9.7
❍ 도시계획시설사업 실시계획인가 신청 : ‘16.11.14
❍ 도시계획시설사업 시행 인가 완료 : ‘17.1월
❍ 유사시설 벤치마킹 및 전문가 의견수렴 : ‘17.3월
❍ 공사계약 및 착수 : ‘17.4월

 

□ 기대효과

❍소비자에게 유기농 먹거리, 볼거리, 체험, 힐링, 교육 등 제공으로 유기농 홍보
효과 극대화 및 유기농에 대한 미래세대의 접근성 및 소비경험 축적

❍유기농식품에 대한 소비자 인식과 신뢰증진으로 소비 확대와 생산 증가를 가져
오는 선순환 구조 정착

 

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 18,000 1,000 2,000 11,600 3,400
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참 고 사진자료

○ 조감도

○ 유기농 마케팅 센터

(전경) (1층) 

(2층) (3층)
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14 AI 휴지기제 실시AI 휴지기제 실시AI 휴지기제 실시

사업목적
 ❍고병원성 AI가 매년 반복 발생에 따른 농가피해 및 지방재정 부담 가중 
 ❍AI 발생위험시기인 겨울철 동안 일시 사육중단을 통해 AI 발생을 방지

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍  사업위치 : 3개 시·군(청주시, 진천군, 음성군)

❍  사업기간 : 2017년

❍  총사업비 : 22.8억원(국비 8.8억, 도비 4.2억, 시·군비 9.8억)

❍  사 업 량 : 1,630천수

❍  지원대상 : AI 중점방역관리지구 내 육용오리 농가

❍ 지원내용 : 겨울철 가축사육이 제한된 가축 소유자에 대한 보상 및 지원
□ 추진상황

❍ ‘17년도 겨울철 오리휴지기제 실시(155농가 중 86농가 휴지, 55%참여)
❍  도 자체사업(AI휴지기제 지원) 14억원, 평창올림픽 대비 사육제한 일시사업 8.8

억
❍  시․군 조례 제정 추진(가축사육제한 명령 및 보상금 지급에 관한 규정)
❍ ‘18년 동절기 이전 오리농가 위험도 평가 추진 중 (6~8월)

- AI 중점방역관리지구 내 육용오리 119호 중 100호 완료(추진율 84%)
- 위험도 평가 결과 중·고위험군 농가 ’18년도 휴지기제 참여(상대평가 반영)

□ 기대효과

❍질병발생의 3대 요인(원인체, 감수성 동물, 전염매개체) 중 가장 취약

축종인 오리농가의 사육밀도 조정

 ❍ ’16/’17년 대비 ’17/’18년 고병원성 AI 발생예방에 기여
※ (발생건수) 85건 → 1건, (방역예산절감) 304억원 → 26억원, △91%

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분 연도별 비교(단위:백만원)
합 계 ’15년까지 ‘16년 ‘17년 ’18년

사 업 비 3,680 0 0 2,280 1,400
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15 문화재 야행프로그램 사업문화재 야행프로그램 사업문화재 야행프로그램 사업

사업목적
 ❍문화재가 집적된 지역을 거점으로 역사문화자원을 활용한 관광자원 육성
 ❍지역의 문화재를 활용한 야간문화 향유 및 체험프로그램 발굴

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍  사업위치 : 청주시내 일원

☞ 중앙공원‣용두사지 철당간‣충북도청‣충북문화관‣청주향교‣성공회 성당

❍  사업기간 : 2017. 8. 25. ~ 8. 27.

❍  사 업 비 : 7억원(국비 3.5, 도비 1.75, 시비 1.75)

❍  사업규모 : 문화재 체험프로그램 운영 1식

❍  지원대상 : 지역주민 및 국민

 ❍  사업내용 : 문화재 야간관람 및 체험프로그램 운영(97,000명 참여)
□ 추진상황

❍ ‘17. 1월 ~ 3월 : 사업계획 수립 및 보조금 교부

- 지방재정투자심사(1월), 수행단체 공모 선정

❍ ‘17. 2월 ~ 3월 : 수행단체 공모 선정, 행사운영협의체 구성

❍ ‘17. 4월 ~ 7월 : 행사준비 ※ 문화재 야행 협의체 회의(’17. 7. 3.)

❍ ‘17. 8. 25. ~ 8. 27. : 행사 추진

□ 기대효과

❍새로운 문화재 향유콘텐츠 개발로 다양한 문화체험프로그램 제공

 ❍ 문화재 활용의 다각화로 지역문화유산의 가치제고 및 이해도 증진
□ 연도별 사업비 현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 1,500 400 700 400
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참 고 사진자료

○ 청주 망선루(문화재 야간 경관 연출)

○ 별빛 산책(이야기극과 함께 하는 문화재 답사)
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16 제1회 세계청소년무예마스터십 개최제1회 세계청소년무예마스터십 개최제1회 세계청소년무예마스터십 개최

사업목적

m 청소년을 위한 인류문화의 다양성과 건강성 확보
m 한국이 새로운 청소년 문화 체육의 중심으로서 주도권 확보
m 국제규모의 대형 청소년무예 행사로 발전할 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2017. 11. 3▢금 ~ 11. 7▢화 (5일간)

❍ 장 소 : 충청북도 진천군(화랑관, 우석대학교 진천캠퍼스)

❍ 주 제 : 세계 무예의 조화(Harmony of the World Martial Arts)

❍ 주요내용 : 경기대회(6개 종목) 및 문화행사(K-POP)
     ※ 정식종목 4개(크라쉬, 무에타이, 용무도, 합기도), 특별종목 2개(연무경기, 기록경기)

❍ 주 최 : WMC ·충청북도·진천군

❍ 주 관 : 제1회 진천세계청소년무예마스터십추진단

□ 개최결과

❍대회참가자 현황
- 유치목표 : 30개국 600명 정도

- 참가현황 : 33개국 / 761명(국내 359, 국외 402)

❍ 관람객 현황 : 16,555명 / 1일 평균 3,311명

□ 개최성과

❍ 국제 무예계에서 충북의 위상 제고 및 세계무예마스터십 확장 기여
❍ 세계무예마스터십위원회(WMC)의 국제적 네트워크 구축 계기 마련

❍ 세계청소년들이무예와스포츠를통해소통하고성장해나갈수있는기회제공
❍ 세계 각 나라의 무예문화 및 정보 교류, 새로운 무예 교육의 기회 창출

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 1,000 0 0 1,000 0
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참 고 사진자료

○ 개회식

○ 폐회식
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17 제98회 전국체육대회제98회 전국체육대회제98회 전국체육대회

사업목적
❍ 13년 만에 전국체육대회 유치를 통한 도민 자긍심 고취

❍지역 체육시설 투자를 통한 경제활성화, 생활체육 지원
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 기간 : 2017. 10. 20. ~ 10. 26.(7일간)
❍ 장소 : 충주종합운동장 등 69개 경기장(충북도내 일원)
❍ 종 목 : 47개 종목(정식 46, 시범 1)
❍ 참가인원 : 3만명(선수 2만, 임원 1만)

- 17개 시도 및 해외동포선수단
❍ 주 최 : 대한체육회
❍ 주 관 : 충청북도, 도 교육청, 도 체육회

□ 추진상황

❍ 전국체전조직위원회 창립총회 : 2016. 12.16
❍ 전국체전 관계자 워크솝 개최 : 2017. 1.
❍ 전 추진상황 보고회 개최(시군, 도 실과) : 2017. 2.~10.

❍ 성화운영 실행계획 수립 및 승인 : 2017. 6.

❍ 개폐회식 운영 실행계획 수립 및 승인 : 2017. 4. ~ 8.

❍ 충주종합운동자 및 청주스쿼시경기장 준공 : 2017. 6.
❍ 전국체전 경기장 개보수 완료(33개소) : 2017. 6.

□ 기대효과

❍제98회 전국체육대회 충북최초 2위의 성적으로 도민 자긍심 고취 및
경제활성화, 화려한 개폐회식 진행을 통한 중원 문화의 전파

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 159,700 86,236 56,432 17,032 0
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참 고 사진자료

○ 전국체전 대통령님 축사

○ 개막식 관람객
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18 제37회 전국장애인 체육대회제37회 전국장애인 체육대회제37회 전국장애인 체육대회

사업목적
❍장애인들의 사회참여 촉진 및 건강생활 유지, 생활 참여 지원

❍장애인 선수들의 자긍심 촉진을 통한 전체 장애인 사기 진작
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2017. 9. 15. ~ 9. 19.(5일간)

❍ 장 소 : 충주종합운동장 등 32개소

❍ 종 목 : 26개

❍ 참가인원 : 8천명(선수 5.5천, 임원 및 보호자 2.5천)

❍ 주 최 : 대한장애인체육회

❍ 주 관 : 충청북도, 도 교육청, 도 장애인체육회

□ 추진상황

❍ 전국체전조직위원회 창립총회 : 2016. 12.16

❍ 전국체전 관계자 워크솝 개최 : 2017. 1.

❍ 전국체전 추진상황 보고회 개최(시군, 도 실과) : 2017. 2.~10.

❍ 성화운영 실행계획 수립 및 승인 : 2017. 6.

❍ 개폐회식 운영 실행계획 수립 및 승인 : 2017. 4. ~ 8.

□ 기대효과

❍장애인체전 최초로 전국대회 1위라는 업적을 달성함으로써 충북

장애인체육이 도약할 할 수 있는 계기를 마련하였고,

❍ “장애인 먼저”라는 우리도의 도정 방향설정 및 전국 최초로 장애인체전

선개최로 장애인 모두에게 꿈과 희망을 체전으로 승화

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 5,300 - - 5,300 0
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참 고 사진자료

○ 제37회 전국장애인체전 개회식

○ 제37회 장애인체전 성화봉송
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19 대한민국 테마여행 10선(중부내륙 힐링여행 권역)대한민국 테마여행 10선(중부내륙 힐링여행 권역)대한민국 테마여행 10선(중부내륙 힐링여행 권역)

사업목적
 ❍지역관광 활성화를 위해 10대 관광원역을 선정하여 집중 발전 도모

❍국내 외 관광객이 다시 찾는 분산형 체류형 선진관광지 조성
□ 사업개요

 ❍ 사업위치 : 충주시, 제천시, 단양군  
  ※문체부선정 10개권역중 10권역(충주․제천․단양․영월) “중부내륙 힐링여행”
 ❍ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12월
 ❍ 총사업비 : 1,890백만원(기금945, 도비284, 시군661)
 ❍ 사업수행자 : 지자체(5개 기관), 한국관광공사, PM단
 ❍ 사업내용
   - 권역 집중개선 및 육성, 코스‧상품다양화, 홍보마케팅

   - 관광환경정비, 관광네트워크 구축, 교육 및 인력양성
□ 추진상황
❍ 대한민국 테마여행 10선 최종 선정(자연치유 코스) : ‘16. 12. 27.
❍ 권역별 PM단 선정 : ‘17. 3월 ※ 10권역 PM : 지역활성화센터

❍ 2017년 사업계획 수립 : ‘17. 5월
❍ 코스명칭(중부내륙 힐링여행) 확정 및 현지조사 : ‘17. 5월
❍ 권역내 관광 인적자원조사 및 네트워크 구축 : ‘17. 6월
❍ 중장기 실행계획 최종보고회 개최 : ‘17. 9월
❍ 중장기 실행계획 수립 및 제출 : ‘17. 11월
❍ 대한민국 테마여행 10선 2017년 보조사업 이월신청 : ‘17. 12월

□ 기대효과
❍ 관광권역별 집중 투자를 통해 분산형, 체류형 선진 관광지를 조성하고

지역관광 활성화에 기여

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 1,890 - - 1,890
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20 다목적 광장 및 쉼터 조성다목적 광장 및 쉼터 조성다목적 광장 및 쉼터 조성

사업목적
 ❍마을 공동작업 및 행사 시 활용할 수 있는 공간 및 쉼터 조성

 ❍현장 맞춤형 사업계획 추진으로 농촌지역 역량 강화에 도움
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍  사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

❍  사업규모 : 5개 마을

- 청주, 충주, 옥천, 진천, 괴산 /개소당 200백만원

❍  총사업비 : 1,000백만원(도비 300, 시군비 700)

❍  사업내용 : 공동작업장, 주차장, 운동시설, 주민쉼터 등 조성

❍  선정기준
- 사업부지 700㎡이상 제공 가능 마을
- 마을의 랜드마트 역할이 가능하고 주민참여도가 높은 마을

□ 추진상황

❍  ’17년 사업대상지 선정(5개마을) : 2016. 9.
❍  도비보조금 3억원 교부 : 2017. 1.
❍  착수 : 2017. 3.
❍  상반기 추진점검 : 2017. 7.
❍  공사완료(5개마을) : 2017. 10.

 ❍  정산 및 실적보고 : 2017. 12.
□ 기대효과

❍공동작업 및 마을행사 시 활용할 수 있는 공간 및 쉼터 제공으로

주민화합 도모 및 살고 싶은 농촌마을 조성

□ 연도별 사업비 투자현황(매년 반복사업으로 추진)

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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참 고 사진자료

○ ’17년도 사업 (괴산 사리 하도마을)

○ ’17년도 사업 (옥천 청성 소서마을)
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21 노은-북충주IC 국지도건설노은-북충주IC 국지도건설노은-북충주IC 국지도건설

사업목적
 ❍충주 기업도시 진입도로를 연계하여 원활한 교통소통

 ❍도로이용자의 편익을 도모
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍  사업위치 : 충주시노은면문성리~충주시노은면신효리(국지도 82호선)

❍  사업기간 : 2015년 ～ 2022년

❍  총사업비 : 367억원

❍  사업규모 : L=3.67km, B=20.0m(4차로)

❍  지원대상 : 도로이용자 및 지역주민(노은면 일원)

□ 추진상황

❍  실시설계 : 2013. 06. ~ 2015. 09.

❍  공사착공 : 2017. 01. 06.

❍  공사준공 : 2022. 02. 21.(총공기 1,800일)

❍  추진공정 : 전체분 29%

❍  ‘18년(2차분) 시공계획

- 토공사(노체,노상), 배수공사(통로암거,수로암거,측구)
- 교량공사(효죽교,연하교), 보강토옹벽
- 부대공사

□ 기대효과

❍국지도 82호선(노은~북충주IC) 충주시 노은면 문성리 ~ 충주시 노은면

신효리 구간의 노폭이 협소한 노선을 4차로로 신설하여 원활한 교통소통
및 교통사고 방지

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 36,747 1,353 10,480 17,884 7,030
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참 고 사진자료

○ 시점부 토공(노은면 문성리)

○ 종점부 효죽교(노은면 신효리)
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22 지적재조사사업지적재조사사업지적재조사사업

사업목적
❍토지의 실제현황과 일치하지 않는 지적공부의 등록사항을 바로 잡아 아날
로그(도해)지적을 디지털(경계점좌표) 지적으로 전환

❍국토의 효율적 관리 및 도민의 재산권 보호
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍  사업기간 : 2017. 1. ～ 2018. 12.

❍  사업위치 : 11개 시 ‧군

❍  사 업 비 : 11.2억원(전액 국비)

❍  사업규모 : 21개 지구, 7,333필지(10,329천㎡)

❍  사업내용
  - 경계분쟁 등 민원유발 지적불부합지역은 재조사측량 후 실제이용현황대로 등록

  - 그외 지역은 확인측량 등을 거쳐 세계측지계 기준으로 디지털화 추진

□ 추진상황 

❍ (12년~16년사업) 78개 지구 / 20,484필지(35.1억원) : 완료

❍  (17년 사업) 21개 지구 / 7,333필지(11.2억원) : 18년 12월완료예정

□ 기대효과

❍경계분쟁에 따른 중복측량 감소로 경제적 비용 절감 및 소유자간 갈등 해소
❍불규칙한 토지경계 및 맹지 조정 등으로 토지 이용가치 증대
❍정밀한 3차원 지적정보를 기반으로 한 공간정보시장 활성화

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘17년 향후투자

사 업 비 102,500 4,680 1,116 96,704
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23  2017 오송화장품뷰티산업엑스포 개최 2017 오송화장품뷰티산업엑스포 개최 2017 오송화장품뷰티산업엑스포 개최

사업목적
 ❍도내 화장품 기업의 수출경쟁력 강화 및 수출시장 확대 도모
 ❍ ‘K-뷰티의 중심 충북’ 브랜드 홍보 및 화장품뷰티산업 육성 기반 마련

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 기간/장소 : ’17. 9.12.(화) ~ 9.16.(토), 오송역 일원

❍ 주최/주관 : 충청북도, 청주시 / 오송바이오진흥재단

❍ 시설규모 : 7,690㎡(5개 전시관 6,890㎡, 컨퍼런스홀 800㎡)

❍ 사 업 비 : 2,982백만원

❍ 참가규모 : 기업 180개사, 바이어 1,000명, 관람객 5만명

❍ 주요내용 : 산업전시, 무역상담, 판매, 컨퍼런스, 뷰티체험 등

□ 추진실적

❍참가규모
- 기업 205개사(국내 196, 해외 9), 바이어 1,238명(해외 529 포함), 관람객 83,602명

* 수출다변화 전략(매년 참가국 확대) : (’15) 20개국 → (’16) 34개국 → (’17) 40개국

❍수출계약 추진 : 981건 1,273억원

❍국내 MD 구매계약 추진 : 114건 97억원

❍마켓관 판매액 : 14.6억원

❍컨퍼런스 운영 : 4개 행사(국내 3, 국제 1) 1,100여명

❍체험 이벤트 : 10종 4,696명 참여

□ 기대효과

❍미래 신성장 동력산업인 화장품뷰티산업 적극 육성하여 대한민국 K-뷰티 선도

❍매년 엑스포 성공개최를 기반으로 ‘아시아 대표 국제엑스포’로 도약

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분 연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자
사 업 비 11,926 2,982 2,982 2,982 2,980
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24  2017 제천국제한방바이오산업 엑스포 2017 제천국제한방바이오산업 엑스포 2017 제천국제한방바이오산업 엑스포

사업목적
 ❍한국 바이오산업의 세계 바이오산업 G7 도약을 촉진하는 한방바이오

제약, 식품, 화장품 등 수출성과 증대 기여

 ❍지역형 천연자원활용 한방바이오 창조산업 육성과 국가 바이오산업
육성 정책 추진의 중요성 및 그 실효성에 대한 대국민 홍보

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 행사개요

❍ 주 제 : 한방의 재창조–한방바이오산업으로 진화하다!
❍ 기간/장소 : ‘17. 9. 22. ∼ 10. 10.(19일간) / 제천 한방엑스포공원
❍ 주 최 : 충청북도, 제천시 공동 개최 ※ 산업통상자원부 지원
❍ 행사내용 : 전시, 비즈니스 미팅, 학술대회, 체험, 이벤트 등

□ 추진상황

❍ 국제행사 개최계획서 제출(도 → 산업부) : ‘14. 12.
❍ 국제행사 심사 승인(기획재정부) : ’15. 7.
❍ 지방재정 투자심사 승인(행정자치부) : ‘15. 10.
❍ 조직위원회 사무국 구성 : ‘16. 1.
❍ 행사대행사 계약 체결(HS애드, 81.35억원) : ‘16. 9.
❍ 기본계획 및 세부실행계획 수립 : ‘16. 11. ~ ’17. 3.
❍ 엑스포 개최 : ‘17. 9. ~ 10.
❍ 엑스포 조직위원회 해단 및 백서 제작 : ‘17. 12.
❍ 엑스포 사업비 정산 및 결과보고 : ‘18. 3.

□ 개최성과

❍ 관람객 110만명, 국내외기업 253개, 바이어 3,561명 참가
❍ 수출계약 232억원, 현장판매 22억원 달성
❍ 지역사랑상품권 도입에 따른 지역경제 활성화 기여
❍ 충북도-마다가스카르 간 천연물산업 양해각서 체결 등

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자
사 업 비 14,569 - 3,000 11,569 -
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참 고 사진자료

○ 2017 제천국제한방바이오산업 엑스포

○ 2017 제천국제한방바이오산업 엑스포
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25 융합바이오세라믹소재센터 건립융합바이오세라믹소재센터 건립융합바이오세라믹소재센터 건립

사업목적
 ❍오송의 의약·바이오기술과 소개기술의 융합으로 시너지 효과 극대화
 ❍융합바이오세라믹 분야의 거점기관 설치를 통한 신시장 대응

30. 산성-무성간지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍  위 치 : 충북 청주시 오송읍 연제리 659-1

❍  사업기간 : 2015 ∼ 2019(5년)

❍  규 모 : 대지 12,935㎡, 건축 5,013㎡

❍  총사업비 : 198억원(국비102 , 지방비 96)

❍  주요기능 : 바이오세라믹 핵심소재 양산화 공정기술개발, 시험분석 등

□ 추진상황

❍  충북도·청주시·한국세라믹기술원 협약 : ʼ14. 12.
❍  첨단의료복합단지 입주 승인 : ʼ15. 3.
❍  융합바이오세라믹 소재센터 착공 : ʼ15. 12.
❍  지방재정투자심사 승인 : ʼ16. 5.
❍  ‘16년 지방비 20억 교부(충북도10, 청주시10) : ʼ16. 10.
❍  ‘17년 지방비 42억 교부(충북도21, 청주시21) : ʼ17. 2.
❍  융합바이오세라믹 소재센터 준공 : ʼ17. 3.
❍  ‘18년 지방비 10억 교부(충북도 5, 청주시 5) : ʼ18. 2.
❍  장비구축(12종) 및 R&D 수행 : ʼ18. 1. ~ ʼ19. 12.

□ 기대효과

❍융합바이오세라믹 소재산업 선점 및 기술개발로 미래 고부가가치

   신성장동력 확보
□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘17년 ‘18년 ‘18년

사 업 비 19,800 8,500 8,500 2,000 800
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참 고 사진자료
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26 대기오염측정망 설치 사업대기오염측정망 설치 사업대기오염측정망 설치 사업

사업목적
 ❍대기오염실태 파악 및 지역실정에 맞는 대기질 개선대책 수립을 위한
기초자료 확보

 ❍지역 주민에게 정확한 대기정보 제공
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍  사업기간 : 2017. 1. ~

❍  설치장소 : 5개 시·군 (청주2, 보은1, 영동1, 증평1, 괴산1)

❍  총사업비 : 1,170백만원 (국비 585, 도비 292.5, 군비 292.5)

❍  사업규모 : 도시대기측정망 6개소 설치

❍  측정항목 : SO2, NO2, O3, CO, PM-10, PM-2.5, 기상상황

□ 추진상황

❍  2016. 12월말 기준 도내 대기오염측정소 현황

- 도시대기측정망(11) : 청주5, 충주2, 제천1, 옥천1, 진천1, 단양1

- 도로변측정망 1(청주), 교외대기측정망 2(괴산,음성)

❍  2017년 도시대기측정망 사업추진 계획

- 2개소(영동, 증평) : 2017. 6. ~ 2018. 4.

- 4개소(청주 등 4개소) : 2017. 10. ~ 2018. 12. (※ ‘17년 하반기 추경사업)

❍  향후 2022년까지 도시대기측정망 11개소 확충하여 총 28개소 운영계획

□ 기대효과

❍대기오염측정망 구축으로 대기오염 경보제 확대 추진
❍미세먼지로부터 주민건강 보호로 복지 환경조성
❍대기질 저감을 위한 환경정책 자료로 활용
□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 ‘15년 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 3,755 220 220 1,170 2,145
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○ 대기오염측정소 (정면)

○ 대기오염 측정장비
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27 단양소방서 신설단양소방서 신설단양소방서 신설

사업목적
 ❍소방서가 설치되지 않은 단양군에 소방서를 설치하여 다른 시군

과 동일한 균형있는 소방안전 서비스 제공

 ❍안전센터 대응능력을 초과한 소방수요에 수준 높은 소방력 제공
30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2017

❍ 위 치 : 단양군 단양읍 별곡리 산28-4번지 일원

❍ 부지면적 : 5,220㎡
❍ 건축규모 : 연면적 2,355.45㎡, 지하1/지상3층(철근콘크리트조)

❍ 사 업 비 : 3,900,277천원(도비100%)

❍ 주요시설 : 소방업무시설 1동, 소방훈련장

□ 추진상황

❍ 소방관서 설치계획 수립 : 2013. 04.

❍ 공유재산관리계획 의결(도의회) : 2013. 07.

❍ 소방서 부지확보(군유지) : 2014. 12.

❍ 단양군계획시설(공공청사) 결정 : 2016. 09.

❍ 건축공사 계약 : 2016. 11.

❍ 건축공사 착공 : 2017. 04.

❍ 단양소방서 준공 : 2017. 11.

❍ 단양소방서 개청 : 2017. 12. 05.

□ 기대효과

1시군 1소방서 설치로 균형 있는 소방안전서비스 제공

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 3,900 0 138 3,762 0
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○ 단양소방서 개청식

○ 단양소방서 전경



- 168 -

28  충청북도 정보화농업인 경진대회 지원 충청북도 정보화농업인 경진대회 지원 충청북도 정보화농업인 경진대회 지원

사업목적
❍ 정보화를 선도하는 농업인을 육성하고 농업·농촌의 정보문화 확산
❍ 정보기술(IT)의 영농현장 활용 촉진을 통한 농가소득 증대 도모

1.어린이안전 CCTV 설치사업

□ 사업개요 

❍ 사업기간 : 2017. 8. 24.

❍ 위 치 : KOC 컨벤션

❍ 주 관 : 사단법인 충청북도정보화농업인연합회

❍ 총사업비 : 20백만원(국비 40%, 도비 60%)

□ 추진상황

❍ 충청북도 정보화농업인 경진대회를 지원하기 위하여 매년 20백만원을

투자하여 충북정보화농업인을 육성하고 농업인에게 정보문화를 확산

하고 충북정보화농업인들의 교류와 화합의 장(2017년 235명 참석)

❍ 정보화경진을 통해 지역정보화를 촉진하고 각 시군 농산물 전시·홍보

□ 기대효과

❍ IT활용 농산물 마케팅, 정보문화 확산 등 경진을 통해 사기진작과 IT기술

파급의 계기 마련

❍정보문화를 확산하는 핵심주역으로서 선도적 역할을 다짐하고 회원

간 소통의 장 마련

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합계 ‘13년까지 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년

사업비
(국비40%, 도비60%)

120 40 20 20 20 20
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참 고 사진자료

□ 정보화농업인 경진대회 추진
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사업목적
 ❍ 농촌 고령자의 건강관리 및 학습활동을 통한 사회활동 참여기회 제공과
소일거리를 발굴하여 소득과 연계, 노후의 질적 생활 기반 조성

□ 사업개요 

❍ 사업위치 : 충주, 제천, 옥천, 영동, 진천, 괴산

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

❍ 총사업비 : 350백만원(국비 50% 시·군비 50%)

❍ 총사업량 : 7개소(2년차 6개소, 3년차 1개소)

- 2년차(충주, 제천, 옥천, 영동, 진천, 괴산), 3년차(제천)

□ 추진상황

❍ 2005년부터 2017년까지 67개 마을에 총 95억원을 투자하여 건강관리,

학습‧사회활동, 안전생활‧환경조성 등 4가지 영역별 체계화 된 종합적

지원으로 풍요로운 노년생활을 영위할 수 있는 기반 조성

❍ 2017년도에는 농촌건강장수마을 7개소에 350백만원을 지원 육성하여

다양한 생산적 사회활동 프로그램(407회 7,452명), 농촌노인 소득사업

발굴 및 쾌적한 마을 환경정비 등을 통해 수혜자 만족도가 높음

□ 기대효과

❍마을 공동체 활동을 통해 농촌노인이 독립적인 노년활동의 주체자로 인식
하도록 하여 핵가족화, 고령화 등으로 야기되는 노인부양・가족문제 완화

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 9,585 8,685 550 350 0

29  농촌건강장수마을 육성 농촌건강장수마을 육성 농촌건강장수마을 육성
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참 고 사진자료

건강관리(생활체조 교육) 학습활동(마을민 마당극 공연)

소득활동(마을 공동과제포) 환경정비(마을 꽃길 조성)
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30 청남대 무장애 나눔길 조성청남대 무장애 나눔길 조성청남대 무장애 나눔길 조성

사업목적
❍청남대를 방문하는 교통약자층(장애인, 노약자, 임산부 등)에게
수려한 자연경관을 이용 가능하도록 무장애 공간을 조성하여
치유와 휴식을 제공

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍사업위치 : 청남대길(전두환대통령길)

❍사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 11.

❍총사업비 : 572백만원(기금 70%, 도비 30%)

❍사업내용 : 데크로드 설치(L=475km) 등

□ 추진상황

❍ 실시설계용역 : 2017. 1. 13. ~ 5. 13.
❍ 행정절차이행

- 일상감사 : 2017. 6. 7.
- 계약심사 : 2017. 6. 14.

❍ 건설사업관리용역 : 2017. 6. 30. ~ 11. 16.
❍ 공사착공 및 준공 : 2017. 7. 26. ~ 11. 22.

□ 사업의 필요성

❍청남대 방문객 중 교통약자층이 생태탐방로(전두환대통령길) 이용시 일부
구간이 계단 및 급경사로 설치되어 있어, 교통약자층이 안전하고 편리
하게 숲의 혜택을 받을 수 있는 시설이 부족한 상태임

□ 기대효과

❍교통약자층에게 청남대 고유의 수려한 자연환경을 널리 알리고 축제행사
및 숲길체험교실과 연계한 탐방길 이용 프로그램을 제공하는 등 국민
별장 위상 제고

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분 연도별 비교(단위:백만원)
합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 572 - - 572 -
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참 고 사진자료

○ 무장애 나눔길 조성
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31 청주 에어로폴리스 2지구 조성사업청주 에어로폴리스 2지구 조성사업청주 에어로폴리스 2지구 조성사업

사업목적
 ❍항공산업분야 핵심 선도기업 유치를 통한 항공산업 클러스터 기반조성
 ❍산업용지 MOU체결(100%)에따른조성공사조기완료로지역경제활성화

30. 산성-무성간 지방도 확포장 공사

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 청주시청원구내수읍입동 ‧ 신안리일원
❍ 사업기간 : 2015년 ～ 2020년

❍ 총사업비 : 710억원

❍ 사업규모 : A= 320,627㎡
❍ 유치업종 : 항공기관련 부품제조 및 물류업

□ 추진상황

❍ ’13. 2. 14. : 충북경제자유구역 지정

❍ '14. 10. 24. :공동개발 협약(충북도ㆍ청주시)

❍ ’15. 12. 11. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ ’16. 5. 18. : 2지구 개발계획변경 및 실시계획 승인 고시

❍ ’17. 7. 3. : 2지구 재추진 결정  
❍ ’17. 8. 4. : 입주수요 100%확보(14기업 MOU체결) 
❍ ’18. 7. ~ : 개발계획 변경 추진(16기업 MOU체결)

□ 기대효과

❍ 항공산업분야 기업유치를 통한 산업단지 조성으로 항공산업 육성

및 지역경제 활성화

□ 연도별 사업비 투자현황

구 분
연도별 비교(단위:백만원)

합 계 기투자 ‘16년 ‘17년 향후투자

사 업 비 71,000 1,950 8,850 7,286 52,914



- 175 -

참 고 에어로폴리스 2지구 위치도 및 토지이용계획

○ 위치도

○ 토지이용계획도


